

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ส่วนราชการ

ประเภทงาน โครงการย้ายหอถังสูง โดยประสานเข้ากับระบบประปาเดิม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ - ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ 23.00 -23.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	98,757.09	1.3074	129,115.02	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-		-	เงื่อนไขในการใช้ตาราง Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%
					เงินประกันผลงานหัก.....-%
					ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%
					ดอกเบี้ยเงินฝาก.....-%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			129,115.02	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			129,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่	-	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม		

ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสมพงษ์ จุมพล)ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นางคุณทิพัลย์ กองสุวรรณ) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ พรหมสุวรรณ) ปลัด อบต.ยางหัก

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเสน่ห์ แคนเพชร)นายก อบต.ยางหัก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวินัย สิทธิวิไล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางคุณทิพัลย์ กองสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(สิบเอกศักดิ์ จันทนา)